

АКТ

внеплановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26»
(МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26»)

Место и дата составления Акта:

- город Железнодорожск,
ул. Ленина, д. 52, каб. № 217

18 декабря 2023 года

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации города Железнодорожска от 12.10.2023 № 1327 «О назначении внепланового выездного контрольного мероприятия в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26», назначенного на основании решения Главы города Железнодорожска от 05.09.2023.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок».

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 27.11.2023.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе:

- заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации города Железнодорожска, руководитель проверочной группы - Ямщикова Н.Н.;

Члены проверочной группы:

- консультант контрольно-ревизионного отдела Администрации города Железнодорожска - Колюшева И.В.;

- консультант контрольно-ревизионного отдела Администрации города Железнодорожска - Рогожина Л.А.;

- консультант контрольно-ревизионного отдела Администрации города Железнодорожска - Левыкина Н.В.

При проведении контрольного мероприятия проведены следующие контрольные действия:

- контрольные действия по документальному изучению в отношении документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

- контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра.

Контрольные действия проводились с 30.10.2023 по 27.11.2023 проверочной группой в составе: Ямщиковой Н.Н., Колюшевой И.В., Рогожиной Л.А., Левыкиной Н.В.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 20 рабочих дней с 30.10.2023 по 27.11.2023. Срок проведения контрольного мероприятия не продлевался.

Перечень сокращений, используемых в настоящем Акте
внеплановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26»

КРО - контрольно-ревизионный отдел Администрации города Железнодорожска;
МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26», Заказчик, Учреждение, объект контроля – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26»;

Акт - Акт внеплановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26»;

Проверка, контрольное мероприятие – внеплановое выездное контрольное мероприятие в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26», по результатам которого составляется настоящий Акт;

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

ИКЗ - идентификационный код закупки;

Договор по бухгалтерскому обслуживанию – договор безвозмездного оказания услуг по бухгалтерскому обслуживанию между муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» города Железнодорожска Курской области и муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26» от 11.01.2012.

Общие сведения об объекте контроля

Полное наименование объекта контроля: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26», сокращенное наименование объекта контроля: МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26».

МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации и ему присвоен ИНН 4633012699, КПП 463301001.

Сведения о МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024601215210.

В соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» присвоен код 38300823.

Учредителем и собственником имущества, в ведении которого находится объект контроля, является муниципальное образование «город Железнодорожск» Курской области, расположенное по адресу: 307170, Курская область, город Железнодорожск, улица Ленина, д. 52, тел.8(47148)3-70-02.

Функции и полномочия учредителя Учреждения и собственника имущества Учреждения осуществляет Администрация города Железнодорожска.

От имени Администрации города Железнодорожска функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются отраслевым органом Администрации города Железнодорожска – Управлением образования Администрации города Железнодорожска Курской области.

На основании Договора по бухгалтерскому обслуживанию, заключенного 11.01.2012 между МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» и МКУ «ЦБОУ» функции по ведению бухгалтерского учета до 12.10.2023 осуществлялись МКУ «ЦБОУ».

На основании Соглашения по передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, заключенного 13.10.2023 между МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» и муниципальным казенным учреждением «Центр бюджетного учета» (далее – МКУ «ЦБУ») функции по ведению бухгалтерского учета с

13.10.2023 по настоящее время осуществляются МКУ «ЦБУ».

Согласно информации, представленной МКУ «ЦБУ» Учреждение в проверяемом периоде осуществляло операции с денежными средствами через следующие лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Курской области:

03443008230 – лицевой счет получателя бюджетных средств;

04443008230 – лицевой счет администратора доходов бюджета;

05443008230 – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Правом первой подписи и второй подписи должностных лиц, имеющих право подписи денежных, расчетных и иных документов при совершении операций по лицевым счетам МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» наделены:

правом первой подписи:

- Попова О.П. – заведующая МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (с 01.01.2022 по 24.10.2022);

- Данилкина О.Н. – заведующая МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (с 25.10.2022 по 13.10.2023);

- Ляпина Е.Ю. – заведующая МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (с 14.10.2023 по настоящее время);

- Сербина Т.И. – директор МКУ «ЦБОУ» (с 01.01.2022 по 13.10.2023);

- Быкова Ю.Н. – заместитель директора МКУ «ЦБОУ» по экономическим вопросам (с 01.01.2022 по 13.10.2023);

- Костина О.И. – заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (с 14.10.2023 по настоящее время);

- Маслова И.Н. – воспитатель МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (с 14.10.2023 по настоящее время);

правом второй подписи:

- Митрошина И.И. – главный бухгалтер МКУ «ЦБОУ» (с 01.01.2022 по 13.10.2023);

- Кичигина Г.П. – руководитель группы (ведущий бухгалтер) МКУ «ЦБОУ» (с 01.01.2022 по 13.10.2023);

- Петрушина Н.С. – директор МКУ «ЦБУ» (с 14.10.2023 по настоящее время);

- Конюхова Н.А. – главный бухгалтер МКУ «ЦБУ» (с 14.10.2023 по настоящее время).

Настоящим контрольным мероприятием установлено

1. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдению условий контракта, в том числе в части соответствия выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

Внеплановая выездная проверка осуществлена в отношении контрактов, заключенных Заказчиком с ООО «ЛискиРегионСтройПроект» (далее – Подрядчик) в количестве 2 единиц на общую сумму 1 028 070,00 рублей (Таблица № 1):

Таблица № 1

№ п/п	Дата и номер контракта	Основание заключения контракта	Предмет контракта	Сумма контракта с учетом расторжения (рублей)	ИКЗ	Сокращенное наименование далее по тексту Акта
1.	08.11.2021 № 23/21	п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26»	579 310,00	213463301 269946330 100100080 000000243	Контракт № 23/21

2.	09.11.2021 № 24/21	п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт внутренних инженерных сетей здания МДОУ ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26»	448 760,00	213463301 269946330 100100080 000000243	Контракт № 24/21
----	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	---------------------

Проверка осуществлена в отношении исполнения указанных контрактов, пришедшегося на проверяемый период (01.01.2022 - 27.11.2023) и отсутствующего на дату окончания планового контрольного мероприятия, проведенного проверочной группой в отношении МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» с 10.04.2023 по 07.06.2023 (далее – Плановая проверка).

Проверка проводится в целях подтверждения выявленных при осуществлении Плановой проверки признаков нарушений порядков приемки, оплаты, экспертизы и контроля, а так же в связи с отсутствием претензионной работы:

- по Контракту № 23/21 по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предусмотренного указанным контрактом и отсутствующего на дату составления акта Плановой проверки;

- по Контракту № 24/21 по причине неисполнения условий указанного контракта в установленные им сроки.

В ходе контрольного мероприятия Заказчиком представлены следующие документы.

По Контракту № 23/21:

- положительное заключение государственной экспертизы от 22.11.2023 № 46-1-1-2-070759-2023, подготовленное Автономным учреждением Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области» в отношении проектной документации на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (Приложение № 1 на семи листах);

- проектная документация на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (Приложение № 2 на шестидесяти восьми листах);

- накладная приема-передачи проектной документации от 22.11.2023 № 23-22 (Приложение № 3 на одном листе);

- документы, подтверждающие претензионную работу Заказчика (Приложение № 4 на девяти листах):

- 1) претензия от 15.06.2023 № 51 к ООО «ЛискиРегионСтройПроект» с требованием оплатить пени за период с 08.04.2022 по 15.06.2023 в сумме 62 855,14 рублей (далее – Требование № 51) и платежное поручение об их уплате от 26.06.2023 № 188,

- 2) претензия от 24.11.2023 № 121 к ООО «ЛискиРегионСтройПроект» с требованием оплатить пени за период с 16.06.2022 по 21.11.2023 в сумме 37 365,50 рублей (далее – Требование № 121) и платежное поручение об их уплате от 27.11.2023 № 335.

- 3) претензия от 27.11.2023 № 125 к ООО «ЛискиРегионСтройПроект» с требованием оплатить пени за период с 16.06.2022 по 21.11.2023 в сумме 46 055,14 рублей (далее – Требование № 125),

- 4) письмо Заказчика от 27.12.2023 исх. № 126 к ООО «ЛискиРегионСтройПроект» с просьбой не рассматривать Требование № 121 в связи с ошибкой, допущенной в расчете пени;

- пояснение Заказчика от 27.11.2023 вх. № 1 (Приложение № 5 на одном листе) об отсутствии документов, предусмотренных условиями трехстороннего договора от 31.03.2023 (дата подписания 23.04.2023) № 0055Д-23/Г46-0051057/35-03 возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости, заключенного Заказчиком с Автономным учреждением Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области» (Исполнитель) и ООО «ЛискиРегионСтройПроект» (Плательщик) на сумму 102 122,40 рублей (далее – Договор экспертизы по Контракту № 23/21).

По Контракту № 24/21:

- документы, подтверждающие претензионную работу Заказчика – претензия от 15.06.2023 № 52 к ООО «ЛискиРегионСтройПроект» с требованием оплатить пени за период с 09.05.2022 по

15.06.2023 в сумме 45 212,57 рублей и платежное поручение об их уплате от 26.06.2023 № 189 (Приложение № 6 на трех листах);

- доверенность от 04.04.2022 № б/н, выданная Заказчиком ООО «ЛискиРегионСтройПроект» на полномочия выступать заявителем и плательщиком при обращении в АУКО «Облэкспертиза» с заявлением о проведении проверки сметной стоимости объектов капитального строительства: Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (Приложение № 7 на одном листе);

- трехсторонний договор от 31.03.2023 (дата подписания 23.04.2023) № 0056Д-23/Г46-0051063/35-03 возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости, заключенный Заказчиком с Автономным учреждением Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области» (Исполнитель) и ООО «ЛискиРегионСтройПроект» (Плательщик) на сумму 70 432,80 рублей (далее – Договор экспертизы по Контракту № 24/21) (Приложение № 8 на восьми листах);

- пояснение Заказчика от 27.11.2023 вх. № 1 (Приложение № 5) об отсутствии документов, предусмотренных условиями Договора экспертизы по Контракту № 24/21.

В ходе контроля соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдению условий контракта, в том числе в части соответствия выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлены следующие нарушения.

1.1. Заказчиком допущено нарушение порядка приемки результатов выполненных работ по Контракту № 23/21, в части отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на дату осуществления приемки.

Работы по Контракту № 23/21 приняты 06.04.2022 и оплачены 12.04.2022 в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на дату осуществления приемки.

Заказчиком 22.11.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы от 22.11.2023 № 46-1-1-2-070759-2023, подготовленное Автономным учреждением Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области» в отношении проектной документации на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» (далее – Положительное заключение госэкспертизы от 22.11.2023) и четыре экземпляра проектной документации, на которую оно выдано.

Соответственно, фактически работы по Контракту № 23/21 полностью выполнены Подрядчиком 22.11.2023, то есть значительно позже осуществления приемки указанных работ с оформлением Акта от 06.04.2022 № 23-21 на сумму 579 310,00 рублей.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и названным законом, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

В рамках реализации п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Частью 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ определено, что приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной

комиссии - всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Пунктом 2.1.2. Контракта № 23/21 закреплена обязанность Заказчика «своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с настоящим контрактом».

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение требований, установленных п. 1 ч. 1, ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 720 ГК РФ, п. п. 1.1., 2.1.2. Контракта № 23/21, выразившееся в осуществлении приемки 06.04.2022 несоответствующего результата выполненных работ - проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, пер. Детский, д.17» стоимостью 579 310,00 рублей, не соответствующей условиям муниципального контракта от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в части отсутствия на дату подписания документа о приемке (Акта от 06.04.2022 № 23-21) положительного заключения государственной экспертизы указанной проектной документации, предусмотренного данным контрактом (выявленное несоответствие устранено Подрядчиком (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») 22.11.2023).

Сумма нарушения по п. 1.1. настоящего Акта составила 579 310,00 рублей (вид средств – средства бюджета муниципального образования «город Железногорск» Курской области по КБК - 700 0701 03202С1410 243, период совершения нарушения 2022 год).

1.2. Заказчиком ненадлежаще осуществлялся и/или не осуществлялся контроль исполнения Подрядчиком условий Контракта № 23/21 и Контракта № 24/21.

В соответствии с ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Многочисленные нарушения, установленные проверочной группой в ходе проведения Плановой проверки и настоящего внепланового контрольного мероприятия, а так же отсутствие исполнения по Контракту № 24/21 в установленные им сроки и на дату окончания проверки, свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении и/или о не осуществлении Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта № 23/21 и Контракта № 24/21.

Таким образом, Заказчиком допущены нарушения требований, установленных ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ, выразившиеся в не осуществлении и/или ненадлежащем осуществлении контроля за исполнением Подрядчиком (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») условий муниципального контракта от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243) и муниципального контракта от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243).

1.3. Заказчиком допущено нарушение порядка оплаты по Контракту № 23/21, в части оплаты фактически еще не выполненных работ, то есть, в осуществлении авансового платежа, не предусмотренного условиями Контракта № 23/21.

Пунктом 1 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что контракт должен содержать условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений ч.13 ст. 37 Закона № 44-ФЗ.

По Контракту № 23/21 сторонами установлен следующий порядок оплаты:

«3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя все затраты по выполнению работ, в том числе прохождение государственной экспертизы проектной документации, стоимость перевозки, материалов, а также все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта, включая все налоги, сборы и пошлины, которые обязан платить Подрядчик.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту

выполнения Работ в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах) на основании счета на оплату и счета-фактуры (если применимо).

3.6. После выполнения работ Заказчик оплачивает 100 % их стоимости.».

Проверочной группой установлено, что работы по Контракту № 23/21 были приняты 06.04.2022 и оплачены 12.04.2022 Заказчиком в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на дату осуществления приемки.

Фактически работы выполнены (Положительное заключение госэкспертизы от 22.11.2023 и четыре экземпляра проектной документации на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» в окончательной редакции получены Заказчиком) 22.11.2023, то есть значительно позже осуществления оплаты.

Следовательно, оплата работ по Контракту № 23/21, принятых по Акту от 06.04.2022 № 23-21 на сумму 579 310,00 рублей, произведенная платежным поручением от 12.04.2022 № 107095 на сумму 579 310,00 рублей, содержит признаки авансового платежа, в связи с отсутствием на дату оплаты положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, которое фактически получено Заказчиком 22.11.2023.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и названным законом, в том числе оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение требований, установленных п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. п. 3.2., 3.4., 3.6. Контракта № 23/21, выразившееся в нарушении порядка оплаты при осуществлении закупки работ по разработке проектной документации, установленного муниципальным контрактом от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ 213463301269946330100100080000000243), в части осуществления авансового платежа в виде оплаты (12.04.2022) за проектную документацию на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» стоимостью 579 310,00 рублей, не предусмотренного условиями указанного контракта, в связи с отсутствием на момент приемки проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.

Сумма нарушения по п. 1.3. настоящего Акта составила 579 310,00 рублей (вид средств – средства бюджета муниципального образования «город Железногорск» Курской области по КБК - 700 0701 03202С1410 243, период совершения нарушения 2022 год).

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

В отношении указанного нарушения следует учесть следующее: в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений предусмотренных статьей 7.32.5 КоАП РФ) составляет один год со дня совершения административного правонарушения. Исходя из вышеизложенного следует, что годичный срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение, указанное в настоящем пункте истек.

1.4. Заказчик применил меры ответственности за неполный период просрочки обязательств к Подрядчику, выполнившему работы по Контракту № 23/21 с нарушением установленного срока.

В соответствии с Требованием № 51 расчет неустойки по Контракту № 23/21 составил (Таблица № 2):

Таблица № 2

Стоимость неисполненных обязательств, рублей	Дни просрочки (количество дней)	Ключевая ставка Банка России, %	Размер неустойки (пени), рублей
1. По Контракту № 23/21 за период просрочки сроков выполнения работ с 08.04.2022 по 15.06.2023			
579 310,00	434	7,5	62 855,14
Размер пени (П) = 579 310,00 руб. x 7,5 % x 1/300 x 434 = 62 855,14			

Проверочной группой проверен расчет пени, осуществленный Заказчиком и представленный в Таблице № 2, нарушений не установлено. Платежным поручением от 26.06.2023 № 133 на сумму 62 855,14 рублей указанная неустойка оплачена.

В соответствии с Требованием № 121 Заказчиком рассчитана неустойка по Контракту № 23/21 за период с 16.06.2023 по 21.11.2023 в сумме 37 365,50 рублей и оплачена Подрядчиком (платежное поручение от 27.11.2023 № 335 на сумму 37 365,50 рублей). При этом Заказчик самостоятельно установил, что в расчете данной неустойки допущена ошибка и выставил Подрядчику корректировочное Требование № 125 с неустойкой по Контракту № 23/21 за период с 16.06.2023 по 21.11.2023 в сумме 46 055,14 рублей. Соответственно, недоплата пени за указанный период составила 8 689,64 рублей.

В ходе написания настоящего Акта Подрядчиком неустойка в сумме 8 689,64 рублей по Контракту № 23/21 оплачена (Платежное поручение от 28.11.2023 № 340 – приложение № 9 на одном листе).

Обязательства по Контракту № 23/21 фактически исполнены ООО «ЛискиРегионСтройПроект» 22.11.2023.

День фактического исполнения нарушенного обязательства включается в период просрочки (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7), следовательно Заказчиком в проверяемом периоде не применены меры ответственности по Контракту № 23/21 за один день - 22.11.2023. Расчет неустойки (пени) за 22.11.2023, произведенный членами проверочной группы, представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

Стоимость неисполненных обязательств, рублей	Дни просрочки (количество дней)	Ключевая ставка Банка России, %	Размер неустойки (пени), рублей
1. По Контракту № 23/21 за период просрочки сроков выполнения работ - 22.11.2023			
579 310,00	1	15,0	289,66
Размер пени (П) = 579 310,00 руб. x 15,0 % x 1/300 x 1 = 289,66			

Из Таблицы № 3 видно, что по расчетам должностных лиц, входящих в состав проверочной группы, неустойка (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом № 23/21 за 22.11.2023, составила 289,66 рублей.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и названным законом, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ закреплена обязанность заказчика направить исполнителя требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Разделом 5 Контракта № 23/21 установлены условия ответственности сторон. Соответственно у Заказчика была необходимая и достаточная возможность применения мер ответственности к Подрядчику, просрочившему исполнение обязательств по Контракту № 23/21.

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение требований, установленных ч. ч. 6, 7 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 5.6.1. Контракта № 23/21, выразившееся в не направлении в адрес Подрядчика (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») требования об уплате пени за 22.11.2023 в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в связи с чем сумма недополученной неустойки (пени) составила 289,66 рублей.

Сумма нарушения по п. 1.4. настоящего Акта составила 289,66 рублей (вид средств – средства бюджета муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области, КБК – 700 1160 7010040000 140, период совершения нарушения 2023 год).

В ходе написания настоящего Акта данное нарушение устранено, и неустойка в сумме 289,66 рублей по Контракту № 23/21 Подрядчиком оплачена (Требование от 28.11.2023 № 133 и платежное поручение от 29.11.2023 № 341 – приложение № 10 на трех листах).

1.5. Заказчик частично применил меры ответственности к подрядчику, не выполнившему работы по Контракту № 24/21 в установленные сроки.

В соответствии с Требованием № 52 расчет неустойки по Контракту № 24/21 составил (Таблица № 4):

Таблица № 4

Стоимость неисполненных обязательств, рублей	Дни просрочки (количество дней)	Ключевая ставка Банка России, %	Размер неустойки (пени), рублей
1. По Контракту № 24/21 за период просрочки сроков выполнения работ с 09.05.2022 по 15.06.2023			
448 760,00	403	7,5	45 212,57
Размер пени (П) = 448 760,00 руб. x 7,5 % x 1/300 x 403 = 45 212,57			

Проверочной группой проверен расчет пени, осуществленный Заказчиком и представленный в Таблице № 4, нарушений не установлено. Платежным поручением от 26.06.2023 № 189 на сумму 45 212,57 рублей указанная неустойка оплачена.

При этом, в ходе проверки установлено, что обязательства по Контракту № 24/21 на дату окончания настоящего контрольного мероприятия ООО «ЛискиРегионСтройПроект» не выполнены, следовательно, Заказчиком не предприняты меры ответственности к подрядчику по Контракту № 24/21 за период с 16.06.2023 по 27.11.2023. Расчет неустойки (пени) за указанный период, произведенный членами проверочной группы, представлен в Таблице № 5.

Таблица № 5

Стоимость неисполненных обязательств, рублей	Дни просрочки (количество дней)	Ключевая ставка Банка России, %	Размер неустойки (пени), рублей
1. По Контракту № 24/21 за период просрочки сроков выполнения работ с 16.06.2023 по 27.11.2023			
448 760,00	165	15,0	37 022,70
Размер пени (П) = 448 760,00 руб. x 15,0 % x 1/300 x 165 = 37 022,70			

Из Таблицы № 5 видно, что по расчетам должностных лиц, входящих в состав проверочной группы, неустойка (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом № 24/21 за период с 16.06.2023 по 27.11.2023, составила 37 022,70 рублей.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и названным законом, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ, применении ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ закреплена обязанность заказчика направить исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Разделом 5 Контракта № 24/21 установлены условия ответственности сторон. Соответственно у Заказчика была необходимая и достаточная возможность применения ответственности к Подрядчику, просрочившему исполнение обязательств по Контракту № 24/21.

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение требований, установленных ч. 6, ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 5.6.1. Контракта № 24/21, выразившееся в не направлении адрес Подрядчика (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») требования об уплате пени за период с 16.06.2023 по 27.11.2023 в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИНН 213463301269946330100100080000000243), в связи с чем сумма недополученной неустойки (пени) составила 37 022,70 рублей.

Сумма нарушения по п. 1.5. настоящего Акта составила 37 022,70 рублей (вид средства бюджета муниципального образования «город Железногорск» Курской области, КИД 700 1160 7010040000 140, период совершения нарушения 2023 год).

1.6. Заказчиком в ходе осуществления закупки работ по разработке проектной документации по Контракту № 24/21 нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств.

В силу ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается, в том числе на положениях БК РФ.

В соответствии со ст. 69 и ст. 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд производятся за счет бюджетных ассигнований (расчетов бюджетов), осуществление которых согласно ст. 34 БК РФ должно отвечать принципам эффективности - необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

С учетом названных положений бюджетного законодательства к числу основных принципов контрактной системы согласно ст. 6, ч. 1 ст. 12 Закона № 44-ФЗ относятся принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и принцип эффективности осуществления закупки (эффективного использования источников финансирования).

Обязательства по Контракту № 24/21 на дату окончания настоящего контрольного мероприятия Подрядчиком не выполнены – результат осуществления закупки не достигнут.*

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение требований, установленных ст. 34 БК РФ, ст. 6, ч. 1 ст. 12 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в нарушении Заказчиком принципа эффективности в ходе осуществления закупки работ по разработке проектной документации по муниципальному контракту от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243).

Сумма нарушения по п. 1.6. настоящего Акта составила 448 760,00 рублей (вид средств – средства бюджета муниципального образования «город Железногорск» Курской области по КБК – 790 0701 03202С1410 243, период совершения нарушения 2023 год).

* в Акте плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26» от 29.06.2023 Таблицу № 11 следует читать за исключением строк с порядковыми номерами 23 и 31.

Проверка соответствия выполненной работы (ее результата) условиям контракта

1.7. Проверка соответствия выполненной работы (ее результата) условиям контракта осуществлена проверочной группой в отношении результата выполненных работ, полученного Заказчиком в ходе исполнения Контракта № 23/21.

Согласно ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ в случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания объекта контроля в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.

В Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту № 23/21) установлен перечень основных требований к выполнению работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе установлены требования к наличию следующих разделов проектной документации:

- раздел 1 «Пояснительная записка»,
- раздел 3 «Архитектурные решения»,
- раздел 11 «Смета на капитальный ремонт».

Так же установлено требование к наличию положительного заключения госэкспертизы и перечень архитектурных решений, которые следует предусмотреть в проектной документации:

- ремонт полов,
- ремонт внутренней отделки стен,
- ремонт внутренней отделки потолков,
- замена деревянных оконных и дверных блоков.

В ходе проверки установлены следующие несоответствия выполненной работы (ее результата) условиям Контракта № 23/21.

1). Проверочной группе представлены результаты выполненных работ по Контракту № 23/21:

- раздел 3 «Архитектурные решения»,
- раздел 11 «Смета на капитальный ремонт».

Установлено наличие указанной проектной документации на бумажном носителе в четырех экземплярах, что соответствует условиям п. 4.3.1. Контракта № 23/21.

В нарушение п. 1.14.1. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 23/21) раздел 1 «Пояснительная записка» в составе проектной документации Подрядчиком не разработан.

В составе раздела 11 представлена «Пояснительная записка к сметной документации на капитальный ремонт объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26»».

Следует отметить, что градостроительным законодательством, действующим на дату заключения Контракта № 23/21, требования к обязательному наличию раздела 1 «Пояснительная записка» в составе проектной документации в отношении отдельных этапов капитального ремонта объектов капитального строительства не производственного назначения не установлены.

Однако, указанное требование установлено условиями Контракта № 23/21 и согласовано Подрядчиком подписанием Контракта № 23/21.

Отсутствие в составе проектной документации на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» раздела 1 «Пояснительная записка», предусмотренного условиями указанного контракта, является неисполнением обязательств по Контракту № 23/21.

2). На странице 4 раздела 11 «Смета на капитальный ремонт» в абз. 4 вместо слов «внутренних помещений» указано «внутренних инженерных сетей», что по устным пояснениям Подрядчика, предоставленным Заказчику, является технической ошибкой, и является ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных п. 1.1. Контракта № 23/21.

3). Так же установлено расхождение информации о ценах в пересчете на текущий уровень цен, указанной на странице 4 в «Пояснительной записке к сметной документации на капитальный ремонт объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Алые паруса» - детский сад № 26», представленной в составе раздела 11 «Смета на капитальный ремонт», а именно – «в текущем уровне цен на II квартал 2022 года», информации, указанной на странице 5 Положительного заключения госэкспертизы от 22.11.2023 – «в текущем уровне цен на 4 квартал 2022 года». При этом, разночтения в индексах к строительно-монтажным работам не установлены. Указанное нарушение является ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных п. 2.2. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 23/21).

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и названным законом, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена в п. 5.6.3. Контракта № 23/21 и заключается в начислении контрагенту штрафа в размере 1 000,00 рублей за каждое нарушение.

В ходе контрольного мероприятия Заказчиком не предоставлены информация и документы, подтверждающие применение указанных мер ответственности к контрагенту.

Таким образом, Заказчиком допущены нарушения требований, установленных ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 5.6.3. Контракта № 23/21, выразившиеся в неприменении мер ответственности к контрагенту (ООО «ЛискиРегионСтройПроект»), а именно в не выставлении требований об уплате штрафов в сумме 3 000,00 рублей в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением им своих обязательств по муниципальному контракту от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в части:

- отсутствия раздела 1 «Пояснительная записка» в составе проектной документации, что является неисполнением обязательств, предусмотренных п. 1.14.1. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 23/21);

- ошибки, допущенной Подрядчиком на странице 4 раздела 11 «Смета на капитальный ремонт», что является ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных п. 1.1. Контракта № 23/21;

- установленных расхождений информации о ценах в пересчете на текущий уровень цен, указанной в проектной документации и в Положительном заключении госэкспертизы от

22.11.2023, что является ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных п. 2.2. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 23/21).

Сумма нарушения по п. 1.7. настоящего Акта составила 3 000,00 рублей (вид средств – средства бюджета муниципального образования «город Железнодорожный» Курской области, КБК – 790 1160 7010040000 140, период совершения нарушения 2023 год).

1.8. Заказчиком осуществлена приемка результатов выполненных работ по Контракту № 23/21, несоответствующих условиям контракта, выявленные несоответствия не устранены Подрядчиком и привели к уменьшению объема выполняемых работ для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Указанное нарушение допущено Заказчиком в части несоответствий, выявленных просрочной группой в ходе проверки соответствия результатов выполненных работ по Контракту № 23/21 его условиям, а именно:

- отсутствие раздела 1 «Пояснительная записка» в составе проектной документации,
- ошибка, допущенная Подрядчиком на странице 4 раздела 11 «Смета на капитальный ремонт»,
- установленные расхождения информации о ценах в пересчете на текущий уровень цен, указанной в проектной документации и в Положительном заключении госэкспертизы от 22.11.2023.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и названным законом, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

В рамках реализации п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Частью 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ определено, что приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии - всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В ходе проверки установлено, что фактически окончательные результаты выполненных работ по Контракту № 23/21 приняты Заказчиком 22.11.2023 по накладной приема-передачи документации от 22.11.2023 № 23-22 (Приложение № 3).

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение требований, установленных п. 1 ч. 1, ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 720 ГК РФ, п. п. 1.1., 2.1.2. Контракта № 23/21, выразившееся в осуществлении приемки 22.11.2023 несоответствующего результата выполненных работ - проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26», расположенного по адресу: Курская область, г. Железнодорожный, пер. Детский, д.17» стоимостью 579 310,00 рублей, не соответствующей условиям муниципального контракта от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243). Выявленные несоответствия не устранены Подрядчиком (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») и привели к уменьшению выполняемых по Контракту № 23/21 работ в части:

- отсутствия раздела 1 «Пояснительная записка» в составе проектной документации,

- ошибки, допущенной Подрядчиком на странице 4 раздела 11 «Смета на капитальный

ремонт»,
- установленных расхождений информации о ценах в пересчете на текущий уровень цен, указанной в проектной документации и в Положительном заключении госэкспертизы от 27.11.2023.

Сумма нарушения по п. 1.8. настоящего Акта составила 579 310,00 рублей (вид средств – средства бюджета муниципального образования «город Железнодорожный» Курской области по КБК – 0701 03202С1410 243, период совершения нарушения 2023 год).

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

1.9. Подрядчик не исполнил обязательства по Контракту № 24/21 в установленные контрактом сроки, что привело к причинению существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Согласно ч. 1 ст. 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок регулирует Закон № 44-ФЗ.

Подрядчик должен был выполнить свои обязательства по Контракту № 24/21 в срок до 03.05.2022 включительно, работы своевременно не были выполнены.

Проверочной группой установлено, что на дату окончания настоящего контрольного мероприятия (27.11.2023) обязательства по Контракту № 24/21 не исполнены, проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутренних инженерных сетей здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» с положительным заключением государственной экспертизы отсутствуют.

Таким образом, ООО «ЛискиРегионСтройПроект» нарушил сроки выполнения работ по Контракту № 24/21 на 568 дней (по состоянию на 27.11.2023 - на дату окончания проверки).

В период просрочки обязательств МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» не было возможности приступить к капитальному ремонту внутренних инженерных сетей здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» из-за действий (бездействий) ООО «ЛискиРегионСтройПроект», которые отсрочили более чем на полтора года начало осуществления образовательной деятельности Учреждения в полном объеме.

Частью 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность должностных лиц, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, учитывая, что Подрядчик (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») не исполнил в срок обязательства, указанные в муниципальном контракте от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в действиях Подрядчика усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. Заказчиком допущено нарушение требований, установленных п. 1 ч. 1, ч. 7 ст. 94 Закона

№ 44-ФЗ п. 1 ст. 720 ГК РФ, п. п. 1.1., 2.1.2. Контракта № 23/21, выразившееся в осуществлении исполнения 06.04.2022 несоответствующего результата выполненных работ - проектно-сметной документацией по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, пер. Детский, д.17» стоимостью 579 310,00 рублей, не соответствующей условиям муниципального контракта от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в части отсутствия на дату подписания документа о приемке (Акта от 06.04.2022 № 23-21) положительного заключения государственной экспертизы указанной проектной документации, предусмотренного данным контрактом (выявленное нарушение устранено Подрядчиком (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») 22.11.2023).

Сумма нарушения составила 579 310,00 рублей.

2. Заказчиком допущены нарушения требований, установленных ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ, выразившиеся в не осуществлении и/или ненадлежащем осуществлении контроля за исполнением Подрядчиком (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») условий муниципального контракта от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243) и муниципального контракта от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243).

3. Заказчиком допущено нарушение требований, установленных п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. п. 3.2., 3.4., 3.6. Контракта № 23/21, выразившееся в нарушении порядка оплаты при осуществлении закупки работ по разработке проектной документации, установленного муниципальным контрактом от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в части осуществления авансового платежа в виде оплаты (12.04.2022) за проектную документацию на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» стоимостью 579 310,00 рублей, не предусмотренного условиями указанного контракта, в связи с отсутствием на момент приемки проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

В отношении указанного нарушения следует учесть следующее: в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений предусмотренных статьей 7.32.5 КоАП РФ) составляет один год со дня совершения административного правонарушения. Исходя из вышеизложенного следует, что данный срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение, указанное в настоящем пункте истек.

Сумма нарушения составила 579 310,00 рублей.

4. Заказчиком допущено нарушение требований, установленных ч. ч. 6, 7 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 5.6.1. Контракта № 23/21, выразившееся в не направлении в адрес Подрядчика (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») требования об уплате пени за 22.11.2023 в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в связи с чем сумма недополученной неустойки (пени) составила 289,66 рублей.

В ходе написания настоящего Акта данное нарушение устранено.

Сумма нарушения составила 289,66 рублей.

5. Заказчиком допущено нарушение требований, установленных ч. ч. 6, 7 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 5.6.1. Контракта № 24/21, выразившееся в не направлении в адрес Подрядчика (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») требования об уплате пени за период с 16.06.2023 по 27.11.2023 в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в связи с чем сумма недополученной неустойки (пени) составила 37 022,70 рублей.

Сумма нарушения составила 37 022,70 рублей.

6. Заказчиком допущено нарушение требований, установленных ст. 34 БК РФ, ст. 6, ч. 1 ст. 12 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в нарушении Заказчиком принципа эффективности в ходе осуществления закупки работ по разработке проектной документации по муниципальному контракту от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243).

Сумма нарушения составила 448 760,00 рублей.

7. Заказчиком допущены нарушения требований, установленных ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 5.6.3. Контракта № 23/21, выразившиеся в неприменении мер ответственности к контрагенту (ООО «ЛискиРегионСтройПроект»), а именно в не выставлении требований об уплате штрафов в сумме 3 000,00 рублей в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением им своих обязательств по муниципальному контракту от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в части:

- отсутствия раздела 1 «Пояснительная записка» в составе проектной документации, что является неисполнением обязательств, предусмотренных п. 1.14.1. Технического задания Приложение № 1 к Контракту № 23/21; *и 32/22 сметы*

- ошибки, допущенной Подрядчиком на странице 4 раздела 11 «Смета на капитальный ремонт», что является ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных п. 1.1. Контракта № 23/21;

- установленных расхождений информации о ценах в пересчете на текущий уровень цен, указанной в проектной документации и в Положительном заключении госэкспертизы от 22.11.2023, что является ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных п. 2.2. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 23/21).

Сумма нарушения составила 3 000,00 рублей.

8. Заказчиком допущено нарушение требований, установленных п. 1 ч. 1, ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 720 ГК РФ, п. п. 1.1., 2.1.2. Контракта № 23/21, выразившееся в осуществлении поставки 22.11.2023 несоответствующего результата выполненных работ - проектно-сметной документацией по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, пер. Детский, д.17» стоимостью 579 310,00 рублей, не соответствующей условиям муниципального контракта от 08.11.2021 № 23/21 на сумму 579 310,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243). Выявленные несоответствия не устранены Подрядчиком (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») и привели к уменьшению выполняемых по Контракту № 23/21 работ в части:

- отсутствия раздела 1 «Пояснительная записка» в составе проектной документации.

- ошибки, допущенной Подрядчиком на странице 4 раздела 11 «Смета на капитальный ремонт».

- установленных расхождений информации о ценах в пересчете на текущий уровень цен, указанной в проектной документации и в Положительном заключении госэкспертизы от 22.11.2023.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

Сумма нарушения составила 579 310,00 рублей.

9. Подрядчик (ООО «ЛискиРегионСтройПроект») не исполнил в срок обязательства, указанные в муниципальном контракте от 09.11.2021 № 24/21 на сумму 448 760,00 рублей (ИКЗ – 213463301269946330100100080000000243), в связи с чем в действиях Подрядчика усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на

все копии в КРО
 4 - 64-15 Лядово Александр
 2 - 13-55 Анна Алекс

на контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего

Приложения:

Приложение № 1 – копия положительного заключения государственной экспертизы от 27.11.2023 № 46-1-1-2-070759-2023 на семи листах в одном экземпляре;

Приложение № 2 – копия проектной документации на капитальный ремонт внутренних помещений здания МДОУ «ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26» на шестидесяти восьми листах в одном экземпляре;

Приложение № 3 – копия накладной приема-передачи проектной документации от 27.11.2023 № 23-22 на одном листе в одном экземпляре;

Приложение № 4 – копии претензии от 15.06.2023 № 51, платежного поручения от 26.06.2023 № 188, претензии от 24.11.2023 № 121, платежного поручения от 27.11.2023 № 335, претензии от 27.11.2023 № 125, письма Заказчика от 27.12.2023 исх. № 126 на девяти листах в одном экземпляре;

Приложение № 5 – пояснение Заказчика от 27.11.2023 вх. № 1 на одном листе в одном экземпляре;

Приложение № 6 – копии претензии от 15.06.2023 № 52, платежного поручения от 26.06.2023 № 189 на трех листах в одном экземпляре;

Приложение № 7 – копия доверенности от 04.04.2022 № б/н на одном листе в одном экземпляре;

Приложение № 8 – копия трехстороннего договора от 31.03.2023 (дата подписания 23.04.2023) № 0056Д-23/Г46-0051063/35-03 на восьми листах в одном экземпляре;

Приложение № 9 – копия платежного поручения от 28.11.2023 № 340 на одном листе в одном экземпляре;

Приложение № 10 – копия требования от 28.11.2023 № 133 и платежного поручения от 29.11.2023 № 341 на трех листах в одном экземпляре.

Руководитель проверочной группы:

инициалы, должность
контрольно-решающего отдела
Администрация города
Калужского

18.12.2023
(дата) (подпись)

Н.Н. Ямщикова

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Заведующий
(должность, фамилия, имя, отчество)
МДОУ ЦРР «Алые паруса» - детский сад № 26
получившего копию акта контрольного мероприятия.
дата, подпись 20.12.2023